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周石庄路东延工程水土保持方案特性表

项目

概况

位置
宿迁市宿豫区，宿迁高铁东站片区东枢纽区域核心区内，项目起点坐标

118°22'33.16"E 33°58'16.50"N，终点坐标 118°22'44.35"E33°58'15.32"N
建设内容 新建道路全长约 0.23km，同步建设排水、监控、照明、绿化等附属工程。

建设性质 新建建设类其他城建工程 总投资（万元） 1749.37

土建投资（万元） 726.14 占地面积（hm2）
永久：0.34
临时：0.22

动工时间 2025年 10月 完工时间 2027年 4月

土石方（万 m3）
挖方 填方 借方 余方

0.69 0.56 0 0.13
取土（石、砂）场 无

弃土（石、砂）场 无

项目区

概况

涉及重点防治区情况 不涉及 地貌类型 黄泛平原区高漫滩

原地貌土壤侵蚀模数
[t/(km2·a)] 180 容许土壤流失量

[t/(km2·a)] 200

项目选址（线）水土保持评价

本项目所在区域地势基本平坦，不涉及国家级、省、市级水土流失重点预防区和

重点治理区，不占用河流、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持

监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观

测站；综合分析，本工程建设不存在水土保持制约因素，项目选址可行。

预测土壤流失总量（t） 12.82t（其中新增土壤流失量 11.62t）
防治责任范围（hm2） 0.56

防治标

准等级

及目标

防治标准等级 北方土石山区一级标准

水土流失治理度（%） 95 土壤流失控制比 1.0
渣土防护率（%） 99 表土保护率（%） 95

林草植被恢复率（%） 97 林草覆盖率（%） 11

水土保

持措施

防治分

区
措施类型 措施名称 结构形式 布设位置 实施时段 工程量

道路工

程区

工程措施

表土剥离 剥离 30cm 可剥离表土区域 2025年 11月 0.02万 m3

土地整治
场地平整

绿化覆土
实施绿化区域 2026年 10月~2027年 2月 0.04hm2

雨水管网

钢筋混凝土

管 DN400
道路北侧 2026年 3月~2026年 10月

77m

钢筋混凝土

管 DN800 236m

植物措施 综合绿化 乔灌草 绿化区域 2027年 3月~2027年 4月 0.04hm2

临时措施

临时苫盖 6针防尘网 裸露地面 2025年 11月~2027年 2月 1029m2

洗车平台及

配套沉沙池

隔栅板+电动

泵形式
场地出入口 2025年 12月 1套

临时排水沟
土质

0.4m×0.4m
坡比 1:1

道路一侧 2025年 12月 236m

临时排水管
钢筋混凝土

管 DN400
道路东侧与杨舍

路交叉处
2025年 12月 50m

临时沉沙池
土质

2.0m×1.5m
×1.5m

接临时排水沟出

水口处
2025年 12月 2座

施工生

产生活

工程措施 表土剥离 剥离 30cm 可剥离表土区域 2025年 10月 0.03万 m3

临时措施 临时苫盖 6针防尘网 裸露地面 2025年 10月~2027年 2月 300m



区
临时排水沟

砖砌
0.4m×0.4m
坡比 1:1

场地四周 2025年 11月 159m

临时沉沙池
土质

2.0m×1.5m
×1.5m

接临时排水沟出

水口处
2025年 11月 1座

临时堆

土区

工程措施

表土剥离 剥离 30cm 可剥离表土区域 2025年 11月 0.04万 m3

土地整治
场地平整

绿化覆土
实施绿化区域 2027年 3月~2027年 4月 0.12hm2

植物措施 撒播草籽
狗牙根
15g/m2 本区范围 2027年 3月~2027年 4月 0.12hm2

临时措施

临时苫盖 6针防尘网 裸露地面 2025年 11月~2027年 2月 360m2

临时排水沟
土质

0.3m×0.3m
坡比 1:1

堆土四周 2025年 12月 136m

临时沉沙池
土质

2.0m×1.5m
×1.5m

接临时排水沟出

水口处
2025年 12月 1座

临时拦挡
编织土袋

1.5m×0.5m×
1.0m

堆土四周 2025年 11月~2026年 3月 136m

水土保

持投资

估算

（万

元）

工程措施 130.91 植物措施 3.82
临时措施 6.9 水土保持补偿费 0.56

独立费用

建设管理费 0.08
水土保持监理费 3.00

水土保持方案编制费 3.60
水土保持设施验收费 2.40

总投资 151.51

编制单位
江苏省水利工程科技咨询

股份有限公司
建设单位 宿迁东枢纽建设发展有限公司

法人代表 颜红勤 法人代表 张维锋

地址 南京市上海路 9号 地址
宿迁市宿豫区顺河街道电商产业园

区立信大厦 C5
邮编 210029 邮编 223800

联系人及电话 蒋丹丹/15996265551 联系人及电话 付继东/13951591995
电子信箱 755357182@qq.com 电子信箱 /
传真 025-86780812 传真 /
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1.1项目概况

1.1.1项目情况

（1）项目背景

周石庄路是宿迁东枢纽区域北部东西向一条城市支路。周石庄路南侧规划

为公交停保场用地。因此，本项目的建设有助于其南侧停保场便捷进出的同时，

也是作为其南侧公交停保场内公交实现区域顺时针内循环交通流的一条重要涉

铁通道。另一方面，也是作为水韵河以北规划预留地块发展的一条东西向城市

过铁支路通道。为完善东枢纽北部区域东西向涉铁通道、完善区域市政规划路

网、市政管线系统，实施本项目周石庄路东延工程是极其必要的。

（2）项目基本情况介绍

项目名称：周石庄路东延工程

建设单位：宿迁东枢纽建设发展有限公司

建设地点：项目位于宿迁市宿豫区，宿迁高铁东站片区东枢纽区域核心区

内，项目西起规划丽江路，向东至现状杨舍路。起点坐标 118°22'33.16"E 33°

58'16.50"N，终点坐标 118°22'44.35"E33°58'15.32"N。

建设性质：新建建设类其他城建工程

所属流域：淮河流域

项目建设规模及内容：新建道路全长约 0.23km，道路等级为城市支路，红

线宽度 15m，设计速度为 30km/h。工程主要建设内容包括排水、监控、照明、

绿化等必要附属工程。

项目占地：项目总占地面积 0.56hm2，其中永久占地 0.34hm2，临时占地

0.22hm2，主要占地类型为耕地、其他土地等。

工期安排：工程计划于 2025年 10月开工，2027年 4月完工，工期 19个月。

工程投资：工程总投资 1749.37万元，其中土建投资 726.14万元。所需资

金由宿豫区财政拨款。

工程建设期挖填方总量为 1.25万 m3，其中挖方总量 0.69万 m3（表土 0.09

万 m3，一般土方 0.46万 m3，拆渣 0.14万 m3），填方总量 0.56万 m3（表土

0.09万 m3，一般土方 0.33万 m3，拆渣 0.14万 m3），无借方，余方总量 0.13万
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m3（一般土方 0.13万 m3），拆渣用于填筑路基。余方均临时堆放于临时堆土

区内，后期结合宿迁高铁东核心区内其他项目进行综合利用。

周石庄路东延工程主要技术经济指标详见表 1.1-1。

表 1.1-1 主要经济技术指标表

一、项目基本情况

项目名称 周石庄路东延工程

建设地点 宿迁市宿豫区顺河街道

建设单位 宿迁东枢纽建设发展有限公司

设计单位 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

建设工期 2025年10月~2027年4月，工期19个月

工程投资 工程总投资1749.37万元，其中土建投资726.14万元。所需资金由宿豫区财政拨款。

工程规模
新建道路全长约 0.23km，道路等级为城市支路，红线宽度15m，设计速度为

30km/h。工程主要建设内容包括道路、交安、排水、监控、照明、绿化等必要附属工程

建设性质 新建建设类其他城建工程

拆迁安置 不涉及

二、项目组成

项目组成 单位 数量

道路总长 km 0.23
T形平交 处 1

三、主要技术经济指标

序号 指标名称 单位 指标

1 公路等级 / 城市支路

2 设计速度 km/h 30

3 道路宽度 m 15

4 设计荷载等级 / BZZ-100标准轴载

5 机动车道宽度 m 3.5

6 道路净高（m）
机动车道 4.5

非机动车道及人行道 2.5

7 横坡（%）
机动车道、非机动车道 2

人行道 1.5（反向）

（3）项目地理位置

周石庄路东延工程位于宿迁市宿豫区顺河街道，西起丽江路，向东下穿铁

路桥梁后终点接现状杨舍路。全线敷设形式为地面道路，道路长度约为 0.23km。

工程地理位置示意图如图 1.1-1所示。
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图 1.1-1工程地理位置示意图

（4）项目现状情况

现状交通设施薄弱，除五台山路现状道路外，其余均为内部村路及机耕路，

周边交通设施比较完善，主要有酒都路、宿迁大道、洪泽湖路、燕山路、五台

山路和杨舍路等。其中酒都路和宿迁大道目前处于快速化建设过程中。

道路现状见图 1.1-2。

图 1.1-2道路现状情况

1.1.2 项目前期工作

2024年 5月，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制完成《周

石庄路东延工程可行性研究报告》。

2024年 7月 2日，宿迁市发展和改革委员会出具了《市发展改革委关于周

石庄路东延工程可行性研究报告的批复》（宿发改投资发〔2024〕177号）。

2024年 8月 22日，宿迁市发展和改革委员会出具了《市发展改革委关于周

石庄路东延工程初步设计暨概算的批复》（宿发改投资发〔2024〕237号）。

工程的其他专题报告目前正在编制中。

根据《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规的规定，宿迁东枢

纽建设发展有限公司于 2024年 9月委托江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
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（下称“我公司”）编制本工程水土保持方案报告表。接受任务后，我公司组

织技术人员深入现场调查，与建设单位和设计单位沟通项目建设基本内容、建

设进度安排、施工工艺和施工组织等情况，在此基础上对项目区沿线的地形地

貌、土地利用现状、土壤植被类型、水土流失现状等进行了调查，并对主体工

程水土保持设计进行合理性分析，结合工程特点，进行了水土保持评价，明确

了工程水土流失防治责任范围、设计水平年，确定了水土流失重点防治区域、

防治措施和投资估算，对主体工程设计中不完善措施进行完善和补充设计，并

对实施进度、水土保持管理工作等提出相应的建议，于 2024年 11月编制形成

了《周石庄路东延工程水土保持方案报告表》。

1.1.3项目组成及工程布置

1.1.3.1项目组成

周石庄路东延工程线路总长约 0.23km，工程主要由道路工程、交叉工程、

排水工程及绿化工程等组成，全线共设置 1条主线和 1处交叉口。

表 1.1-2主要工程布置表

一、道路工程

序号 建设项目 桩号范围 长度（m）

1 周石庄路（杨

舍路~丽江路）
ZSK0+020~WK0+ZSK0+253 230

二、交叉工程

序号 被交路名称 交叉形式 被交道路规划等级

1 杨舍路 T形平交 次干路

三、其他配套工程

序号 建设项目 主要形式

1 排水工程 道路北侧机动车下新建钢筋混凝土管 DN400~DN800雨水管道 313m
2 绿化工程 采用绿化植草进行边坡防护，并栽植 61株乔木

3 其他工程 交通安全设施、监控设施、照明设施等配套设施

1.1.3.2工程总体布置

（1）平面布置

本工程起点桩号为 ZSK0+020，向东至杨舍路，终点桩号 ZSK0+253，路线

全长约 0.23km，道路宽度 15m。道路采用城市支路标准，设计速度 30km/h，工

程范围内全线采用双向 2快 2慢规模。工程路线走向为东西走向，西起丽江路，

向东下穿铁路桥梁后终点接现状杨舍路。全线敷设形式为地面道路。道路平面
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布置示意图见图 1.1-3。

图 1.1-3 项目总平面布置图

周石庄路与丽江路交叉口范围纳入丽江路站前段工程项目中，本项目设计

范围内仅有周石庄路与杨舍路交叉口，为 T形路口。周石庄路为城市支路，交

叉口不做渠化设计，进口道车道宽度 3.5m，出口道车道宽度 3.5m 交通组织采

用灯控路口。周石庄路与杨舍路交叉口具体布置如图 1.1-4。

图 1.1-4周石庄路-杨舍路交叉口平面布置图

（2）标准横断面

①标准段

道路横断面宽度 15m，断面组成为：3.0m（人行道）+9.0m（机非共板）+
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3.0m（人行道）。周石庄路标准横断面（标准段）布置图见下图 1.1-5。

图 1.1-5周石庄路标准横断面布置图（标准段）

②下穿铁路段

道路横断面宽度 15m，断面组成为：3.0m（人行道）+9.0m（机非共板）+

3.0m（人行道）。周石庄路标准横断面（下穿铁路段）布置图见图 1.1-6。

图 1.1-6周石庄路标准横断面布置图（下穿铁路段）

（3）纵断面及竖向设计

本项目内现状地坪标高在 17.5m~21.5m（1985国家高程系，下同） 之间，

周边新建道路标高在 18.5m~19.9m 之间。本项目充分结合现状周边地坪标高、

现状道路标高、酒都路、宿迁大道地面设计标高、铁路站房等控制标高基础上，

通过路网设计确定片区路网控制性标高，全线设计标高在 18.757-19.575m之间。
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表 1.1-3竖向设计一览表

序号 桩号
设计高

程（m）

原地面高

程（m）

开挖深度（m） 红线宽度（m）
路基底高程

（m）

机非混

行道
人行道

机非混

行道
人行道

机非混

行道
人行道

1 ZSK0+000 19.301 18.82 1.327 0.309 9 6 17.493 18.511
2 ZSK0+020 19.221 18.66 1.247 0.229 9 6 17.413 18.431
3 ZSK0+040 19.141 18.81 1.477 0.459 9 6 17.333 18.351
4 ZSK0+060 19.061 18.74 1.487 0.469 9 6 17.253 18.271
5 ZSK0+080 18.981 18.86 1.687 0.669 9 6 17.173 18.191
6 ZSK0+100 18.901 18.94 1.847 0.829 9 6 17.093 18.111
7 ZSK0+120 18.821 18.88 1.867 0.849 9 6 17.013 18.031
8 ZSK0+140 18.757 19.02 2.071 1.053 9 6 16.949 17.967
9 ZSK0+160 18.828 18.84 1.82 0.802 9 6 17.02 18.038
10 ZSK0+180 18.988 18.68 1.5 0.482 9 6 17.18 18.198
11 ZSK0+200 19.148 18.83 1.49 0.472 9 6 17.34 18.358
12 ZSK0+220 19.308 18.72 1.22 0.202 9 6 17.5 18.518
13 ZSK0+240 19.468 19.41 1.75 0.732 9 6 17.66 18.678
14 ZSK0+253 19.575 19.58 1.813 0.795 9 6 17.767 18.785

本工程道路起终点分别与规划丽江路与杨舍路接顺，共有一处变坡点，最

小坡长为 111.491m，最大纵坡度为 1.7%，凹型竖曲线长度为 48.6m，竖曲线半

径为 R=1800m。

图 1.1-7项目竖向布置示意图

1.1.3.3工程单项布置

1.1.3.3.1道路工程

（1）路基结构

1）一般路基设计

考虑到地下水位较高，原地面土质情况较差且工期较紧，为改善路基干湿
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状况，方便路基压实，必须对路基进行处理，本工程路床 80cm考虑采用 2%水

泥+5%石灰土填筑，其下 40cm采用 6%石灰土处理。

人行道：清表后采用素土填筑至路面结构层底。

基底翻挖 25cm掺 6%石灰。

图 1.1-8一般路基处理设计图

2）一般路段软（弱）土、液化土处理

对中等液化的构造物路段进行处理，消除液化。采用 2%水泥+5%石灰土换

填，压实度不小于 90%。

3）河塘路段路基

沿河、塘路基路段，清淤后回填 50cm碎石，河塘的陡坎挖成台阶状，台

阶宽度不小于 1m，设置 3%的内倾坡度，塘底至原地面采用 2%水泥+5%石灰土

回填，压实度不小于 90%。上部填筑同一般路基路段（若处于上路堤范围则须

满足相应压实标准）；复合路基处理路段采用素土填筑，压实度≥87%。此外

为保证未采用复合地基处理的河塘路段的路基拼接质量，在路基与河塘交接处

沿河塘边缘铺设 6m宽钢塑格栅。

4）路基防护

为了维护周边景观环境，防止土壤裸露，采用绿化植草进行边坡防护。设

计路基边坡全部采用 1∶1.5，具体施工时应根据路基外侧情况进行地形整理，

以便种植绿化，美化环境。

5）路基土方平衡的考虑

从工程经济性角度看，路基范围内的土方应充分利用，减少弃运，挖除的

土方主要利用方式有：

a．杂填土
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在清除生活垃圾等杂质后，物理性能较好的土（尤其是拆房土）可用于填

筑沟塘或路基，不能利用的则弃运、填埋。

b．耕植土

清表后，堆在路侧并覆盖，以备绿化种植用土，或其它需种植绿化、复耕

的地块。

6）现状管道加固处治

本项目改造范围存在管线，施工前需对现状管线位置进行核查。管道开挖

过程中，应注意开挖深度一般不超过管中，以防管道发生移位和变形。对于不

能迁改的横穿道路的既有管道，应对其进行包封处理。

（2）路面结构

本工程的主线、辅道、非机动车道采用沥青混凝土路面，各部分路面结构

设计如下：

1）机动车道路面结构（城市支路）

上面层 4cm Sup-13（SBS改性）；下面层 6cm Sup-20（SBS改性）；封层

0.8cm 改性乳化沥青封层；基层 32cm水泥稳定碎石；底基层 18cm低剂量水泥

稳定碎石；总厚度 60.8cm。

2）人行道铺装结构

6cm彩色透水砖；3cm中粗砂；15cm C20透水水泥混凝土；15cm级配碎石；

总厚度 39cm。

1.1.3.3.2配套设施

2.排水工程

（1）雨水管道工程

周石庄路（丽江路~潍宿铁路）段在道路北侧机动车道下新建钢筋混凝土管

DN400~ DN800 雨水管，设计坡度 1‰，收集路面及道路北侧地块雨水，由东

向西排至下游丽江路规划雨水管。

周石庄路（潍宿铁路~杨舍路）段在道路北侧机动车道下新建钢筋混凝土管

DN400~DN800雨水管，设计坡度 1‰，收集路面及道路北侧地块雨水，由西向

东排至下游杨舍路现状雨水管。

（2）污水管道工程

周石庄路（丽江路~潍宿铁路）段在道路南侧机动车道下新建 DN500污水
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管，设计坡度 1.2‰，收集道路北侧地块污水，由东向西排至下游丽江路规划污

水管。

周石庄路（潍宿铁路~杨舍路）段在道路南侧机动车道下新建 DN500污水

管，设计坡度 1.2‰，收集道路北侧地块污水，由西向东排至下游杨舍路现状污

水管。

3.供电系统

本工程监控设备按三级负荷以三相四线制采用交流 220V/380V低压供电。

在新建道路市政箱变旁设置监控总配电箱，为工程范围内的各汇聚机箱供电。

汇聚机箱用电取自监控总配电箱，监控总配电箱进线电源分别引自道路配套新

建市政箱变 TF01的监控预留回路。

4.通信系统

地面道路供电电缆及通信光缆穿新建监控用通信、供电专用管道：主路通

信管道Φ75/62单壁MPP波纹管+1×4-33栅格管，过路管道 4根 100mmGG镀锌

钢管，其表面涂防腐涂料应符合国家有关标准，应采用聚乙烯涂氟钢管。

5.对外交通

核心区内部现状交通设施薄弱，除五台山路现状道路外，其余均为内部村

路及机耕路，周边交通设施比较完善，主要有酒都路、宿迁大道、洪泽湖路、

燕山路、五台山路和杨舍路等。其中酒都路和宿迁大道目前处于快速化建设过

程中。

1.1.4施工组织

（1）施工生产生活区

施工生产生活区 1处，占地面积 0.1hm2，设置在项目区南部、规划燕山路

北部，现状主要占地类型为耕地，后期该区域以硬化地面为主。
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图 1.1-9施工生产生活区现场照片

（2）临时堆土区

临时堆土区 1处，占地面积 0.12hm2，设置在项目区南部、规划燕山路北部，

现状主要占地类型为耕地临时堆土设置堆高不超过 3m，堆土边坡控制在 1:1.5

左右，堆放期间，为防水土流失，采取临时苫盖、临时排水沟、临时拦挡等措

施进行防护，后期该区域以复绿为主。

图 1.1-10临时堆土区现场照片

（3）施工期间雨排水

结合排水管道设计方案，本工程范围内与现状杨舍路沿线污水主管接通时，

将封堵该段污水主管，拟采用临管+临泵的临时排水方案解决上游污水的临时排

水问题。

拟采用Φ200污水潜水泵，并设置 DN400临时排水管道约 50m，满足临时
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排水要求。临时排水管道采用钢管。临排管道施工时需注意对其他市政管线的

保护，必要时采取一定的围护措施以确保其安全。

（4）施工工艺及方法

本工程涉及土石方施工主要包括路基、管道等。路面工程施工以机械化施

工为主，边坡防护以人工施工为主。与水土流失有关的施工方法及施工工艺如

下：

1、表土剥离

表土剥离采用机械或人工施工，集中堆放。为避免表土产生水土流失，在

表土四周采取拦挡措施，表面采用防尘网临时覆盖，以防止降雨侵蚀造成土壤

流失。

2、路基工程

（1）路基处理

路基施工前，改造范围迁移绿植后，对老路现状道路进行铣刨整平，老路

拓宽新建侧及新建段原地面清表 30cm。

（2）路基挖方

采用挖掘机挖装土方、自卸汽车运输。土石方施工前，应对施工范围的地

下、地上管线进行调查，属迁移的管线及时报业主进行迁移；需保护的管线，

施工前制定保护方案，通知管线管理单位同意后方可进行开挖施工。土方路堑

开挖采用机械自上而下分层纵向开挖，本着分级开挖分级加固的原则进行施工。

人工配合机械边开挖边刷坡，开挖出来的土方用自卸汽车运至路基填筑点。路

堑分段成型后，整平坡面，及时施工坡面防护工程。

（3）路基填方

路基填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和

含有腐朽物质的土，液限大于 50%、塑性指数大于 26的细粒土以及含水量超过

规定的土不得直接作为路基填料。本工程均采用重型击实标准（非机动车道参

照支路标准），压实度要求如下表所示：
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表 1.1-4路基压实度表

填挖类型 路床顶面以下深度(cm)
压实度(%)

机动车道 人非

填方路基

0~80 ≥95 ≥92
80~150 ≥94 ≥91
＞150 ≥92 ≥90

零填及挖方路基
0~30 ≥95 ≥92
30~80 / /

注：人行道压实度≥90%（重型击实标准）

填方材料的强度（CBR）最小值应满足下表要求。

表 1.1-5路基填料强度（CBR）的最小值

填挖类型 路床顶面以下深度(cm)
填料最小强度（CBR）(%)

机动车道 人非

填方路基

0~30 6 5
30~80 4 3
80~150 3 3
＞150 2 2

零填及挖方路基
0~30 6 5
30~80 4 3

3、路面工程

沥青混凝土路面按层铺法沥青表面处治施工，采用沥青洒布车及集料洒布

机联合作业。集中厂拌沥青混合料，自卸汽车运输，沥青摊铺机梯队摊铺，钢

筒式压路机、振动压路机与轮胎式压路机组合进行初压、复压、终压。

4、排水工程

管道施工遵从先深后浅的施工顺序：

（1）挖方路段：若现场原地面标高高于设计路面标高时，先挖方至设计路

床底标高且不低于管道顶 0.5m处标高，再进行新建管道施工。

（2）填方路段：若现场原地面标高至管道顶距离<0.5m时，应先回填土至

管道顶以上 0.5m处，再进行反开挖，施工新建管道。

（3）车行道下覆土≤1.2m，非机动车道及人行道下覆土≤0.7m，或下穿管

线/构筑物不满足上下交叉距离的管道，需对管道进行包封处理。

1.1.5工程占地

本工程总占地面积 0.56hm2，其中永久占地 0.34hm2，临时占地 0.22hm2。

按项目组成分，道路工程区 0.34hm2，施工生产生活区 0.1hm2，临时堆土区

0.12hm2。
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项目占地情况见表 1.1-6。

表 1.1-6 工程征占地统计表 单位：hm2

工程分区
占地性质 占地类型

合计
永久占地 临时占地 耕地 其他土地

道路工程区 0.34 0.08 0.26 0.34
施工生产生活区 0.1 0.1 0.1

临时堆土区 0.12 0.12 0.12
合计 0.34 0.22 0.3 0.26 0.56

1.1.6土石方平衡

根据主体设计、施工资料进行复核，本工程建设期挖填方总量为 1.25万 m3，

其中挖方总量 0.69万 m3（表土 0.09万 m3，一般土方 0.46万 m3，拆渣 0.14万

m3），填方总量 0.56万 m3（表土 0.09万 m3，一般土方 0.33万 m3，拆渣 0.14

万 m3），余方总量 0.13万 m3（一般土方 0.13万 m3），工程无借方。后期工程

余方结合宿迁高铁东核心区内其他项目进行综合利用。

工程剥离表土量为项目区耕地范围内剥离表土量，剥离厚度 30cm，剥离表

土面积详见下表：

表 1.1-7 工程剥离表土数量 单位：万 m3

工程分区
剥离面积

（hm2）

剥离厚度

（cm）

剥离量

（万 m3）

道路工程区 0.08 30 0.024
施工生产生活区 0.1 30 0.03
临时堆土区 0.12 30 0.036

合计 0.3 30 0.09
（1）道路工程区

道路工程区开挖总量 0.62万 m3（表土 0.02万 m3，一般土方 0.46万 m3，

拆渣 0.14万 m3），填方总量 0.49万 m3（表土 0.02万 m3，一般土方 0.33万 m3，

拆渣 0.14万 m3），工程无借方，余方总量 0.13万 m3（一般土方 0.13万 m3）。

道路工程区前期对区域内表土进行剥离，剥离表土面积 0.08hm2，剥离厚度

约 30cm，剥离表土量 0.02万 m3，后期绿化回填表土量为 0.02万 m3，本区剥离

表土全部回填。拆除老路底基层石灰土及路基土产生拆渣 0.14万 m3，后期用于

填筑路基。

道路工程区一般土方开挖量 0.46万 m3，一般土方填方量 0.33万 m3；多余

一般土方 0.13万 m3后期结合宿迁高铁东核心区内其他项目进行综合利用。道

路工程区开挖土方量见表 1.1-8。
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表 1.1-8 道路工程区挖填土方量

序号 桩号
设计高

程（m）

原地面高

程（m）

开挖深度（m） 挖方（m3） 填方（m3）

机非混

行道
人行道

机非混

行道
人行道

机非混

行道
人行道

1 ZSK0+020 19.221 18.66 1.247 0.229 224.46 27.48 216 48
2 ZSK0+040 19.141 18.81 1.477 0.459 265.86 55.08 216 48
3 ZSK0+060 19.061 18.74 1.487 0.469 267.66 56.28 216 48
4 ZSK0+080 18.981 18.86 1.687 0.669 303.66 80.28 216 48
5 ZSK0+100 18.901 18.94 1.847 0.829 332.46 99.48 216 48
6 ZSK0+120 18.821 18.88 1.867 0.849 336.06 101.88 216 48
7 ZSK0+140 18.757 19.02 2.071 1.053 372.78 126.36 216 48
8 ZSK0+160 18.828 18.84 1.82 0.802 327.6 96.24 216 48
9 ZSK0+180 18.988 18.68 1.5 0.482 270 57.84 216 48
10 ZSK0+200 19.148 18.83 1.49 0.472 268.2 56.64 216 48
11 ZSK0+220 19.308 18.72 1.22 0.202 219.6 24.24 17.5 18.518
12 ZSK0+240 19.468 19.41 1.75 0.732 315 87.84 17.66 18.678
13 ZSK0+253 19.575 19.58 1.813 0.795 212.121 62.01 17.767 18.785
14 合计 4647.111 3339.6

（2）施工生产生活区

施工前对区域内表土进行剥离，剥离表土面积 0.1hm2，剥离厚度约 30cm，

表土剥离总量 0.03万 m3，运至临时堆土区表土堆放场地暂存，后期调出至临时

堆土区进行回覆。

（3）临时堆土区

临时堆土区施工前期对占地范围内可剥离的表土进行剥离，剥离表土面积

0.12hm2，剥离厚度约 30cm，表土剥离总量 0.04万 m3，运至表土堆放场地暂存，

后期全部用于本区绿化覆土。
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表 1.1-8工程表土平衡表 单位：万 m3

项目 挖方 填方
调入 调出

借方 余方
数量 来源 数量 去向

道路工程区 0.02 0.02
施工生产生活区 0.03 0.03 临时堆土区

临时堆土区 0.04 0.07 0.03 施工生产生活区

合计 0.09 0.09 0.03 0.03

表 1.1-9工程土石方平衡表 单位：万 m3

防治分区
挖方 填方 调入 调出

借方
余方

表土 一般土 拆渣 小计 表土 一般土 拆渣 小计 表土 来源 表土 去向 一般土 小计

道路工程

区
0.02 0.46 0.14 0.62 0.02 0.33 0.14 0.49 0.13 0.13

施工生产

生活区
0.03 0.03 0.03 临时堆

土区

临时堆土

区
0.04 0.04 0.07 0.07 0.03 施工生产

生活区

合计 0.09 0.46 0.14 0.69 0.09 0.33 0.14 0.56 0.03 0 0.03 0 0 0.13 0.13
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图 1.1-11工程表土平衡图 单位：万 m3

图 1.1-12工程土方平衡图 单位：万 m3
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1.2项目区概况

1.2.1地形地貌

宿迁市位于鲁东南低山丘陵与苏北平原之间的黄淮泛滥平原过渡地带，地

貌单元属于沂沭堆积平原，土地肥沃，河湖交错，京杭大运河、古黄河穿境而

过，新沂河横亘北部，洪泽湖和骆马湖镶嵌南北。宿迁市总体呈西北高，东南

低的格局，可将区内地貌划分为丘陵、侵蚀岗地及黄泛冲积平原等地貌单元。

拟建高铁东站片区市政配套工程主要位于现状洪泽湖东路以北，燕徐线以

南，张家港大道以东，杨舍路以西，地貌类型属于黄泛平原区高漫滩，地势较

为平坦，现状高程约 16.5-19.36m。周边多为农田，少量现状道路、厂房、鱼塘

等。

1.2.2地质

（1）工程地质

项目区揭示地层主要分为 5个大层，若干个岩土亚层，地质时代主要为第

四系全系统及更新冲积、冲洪积的黏性土、砂土为主。本区大地构造属华北陆

块南部边缘—鲁西断隆与苏胶地块结合部，两者以郯庐断裂带东界断裂 F1断裂

为界，分为东西两区，以西为鲁西断隆的郯庐断裂带区块；以东属苏胶地块。

（2）地震

依据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）和《建筑抗震设计规范

（2016年版）》（GB 50011-2010），宿迁市宿豫区抗震设防烈度为 8度，设计

地震分组第二组，地震动峰值加速度为 0.30g。

（3）地下水

主要由孔隙潜水和（微）承压水组成。

孔隙潜水：主要赋存于浅部 Q4填土以及粉（砂）性土层中，含水层富水

性、透水性中等。孔隙潜水主要接受河流补给、大气降水及地表水垂直入渗补

给，排泄方式以蒸发、植物蒸腾及侧向径流为主，水位动态受季节性变化影响

明显。根据地区经验，历史最高水位为地面下 0.5m，近 3~5年最高水位为接近

自然地面下 0.5m，年水位变幅一般在 2.0~3.0m左右。

（微）承压水：主要赋存于下部 Q3、Q2砂土层中，含水层主要有③3、

④2、④4、⑤2层粉（砂）性土中，富水性，透水性强。承压水深埋于地下，
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一般难接受大气降水及地表水的补给。由于粉砂层上部隔水土层中分布有较多

的粉土、粉砂透镜体，使得微承压水与孔隙潜水有一定的水力联系，其水位与

孔隙潜水相差不大。根据地区经验，（微）承压水水位埋深多在 2.0~6.0m。

（4）不良地质

项目区填土层主要为厚薄不均的素填土层。局部底部为淤泥质填土。工程

沿线发育的软弱土层为③层粉质黏土，灰色，软塑-流塑，夹粉土薄层，局部以

之为主，含少量铁锰质浸染。综合判定地基液化等级为中等。

1.2.3气象

项目区地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、属暖温带鲁

淮季风气候区，受近海环风气流影响，形成了本地区温和湿润、雨量充沛、日

照较多、无霜期较长、四季分明的气候特征。

多年平均气温为 14.10℃，7月份平均达 26.8℃，极端最高气温 40℃以上，

极端最低气温达-23.4℃。2021年平均气温 15.9℃，较常年偏高 1.4℃。春季、

夏季、秋季气温较常年偏高，冬季气温较常年正常略偏高。年平均气温空间分

布南高北低。年极端最高气温为 37.0℃，出现在 7月 29日，年极端最低气温

为-6.6℃，出现在 1月 2日。年平均日照总时数 2335.3h，日照率为 52%，无霜

期 207d，年平均雾日 38.8d，相对湿度 74.8%。2021年总日照时数 1928.4h，较

常年略偏少 196.4h，空间分布北多南少。冬季日照时数偏少，春季、夏季和秋

季日照时数正常略偏少。2021年平均相对湿度 73%，年最小相对湿度 13%，出

现在 3 月 15 日和 11 月 19 日。多年平均降雨量 892.3mm，最大年降雨量

1647.1mm（1963年），最小年降雨量 535.2mm（2004年），年际差 1111.9mm。

2021年总降水量为 832.5mm，较常年略偏少 66.2mm，空间分布北多南少。冬

季降水量较常年偏多，春季和秋季降水量较常年偏少，夏季降水量较常年正常

略偏少。

表 1.2-1项目区主要气象要素

气象要素 统计值 备 注

气温

多年平均气温 14.1℃
极端最高气温 40℃
极端最低气温 -23.4℃

降水量

多年平均降水量 892.3mm
历年最大降雨量 1647.1mm 1963年
历年最小降雨量 535.2mm 2004年
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气象要素 统计值 备 注

日照 多年平均日照总时数 2335.3h
风速 多年平均风速 3.0m/s
雾 多年平均雾日 38.8d

湿度 相对湿度 74.8%

1.2.4水文

宿豫区境内河流、湖泊均属于淮河流域沂沭泗水系，主要湖泊、河流有骆

马湖、京杭大运河、新沂河。骆马湖位于该区西北部，水域面积 375km2，承受

沂、沭、泗流域上中游 5 万 km2的山洪雨涝，经过骆马湖渲泄入海。运河、沂

河是骆马湖主要入湖河道，新沂河是骆马湖排泄入海水道。该区素有“洪水走廊”

之称。中运河北起皂河闸、南至杨庄闸，全长 111.2km，是国家南水北调东线

的主要输水干线，不仅担负着骆马湖的泄洪任务，还兼顾黄墩湖和邳洪河地区

排涝任务，是一条具有行洪、排涝、输水、航运等多功能的综合利用河道。城

区内共有河道 16条，河道总长 76.54km（不含中运河）。主要外排河道有总六

塘河、马河，城区内部主要排涝河道有牡丹江河、泰山河、世纪河、顺兴河、

经一河、江山河、嘉陵江河、阿里山河、黑龙江河、利民河等共同担负城区排

水任务，城区外排河道属总六塘河。

本工程周边河流有总六塘河、三干渠等，本项目距离总六塘河约 700m，距

离三干渠约 1300m。

1.2.5土壤

项目区内土壤主要是黄泛冲击母质受地下水影响，经长期耕作熟化而形成

的黄潮土和水稻土，宿豫区以黄潮土为主，土壤亚类为淤沙土，淤沙土质地疏

松，多为砂土和砂壤土，土质松散、通透性良好，土壤熟化程度和肥力较低。

1.2.6植被

区域地处南北气候过渡带，自然条件优越，气候适宜多种植物生长，区内

自然植被种类繁多，植被类型为落叶阔叶林，植物品种包括侧柏、刺槐、黑松、

麻栎、杨树、水杉、柳树、银杏等 70多个树种。

项目区周边长有乔、灌木及杂草，现状林草覆盖率约为 20%。
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1.3水土保持评价结论

1.3.1主体工程选址评价

根据《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持技术标准》

（GB50433-2018）等规定，方案对工程水土保持制约性因素进行逐条分析和评价，

本项目所在区域地势基本平坦，不属于水土流失严重和生态脆弱地区；不涉及泥

石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；工程

不占用河道、湖泊和水库周边的植物保护带；无全国水土保持监测网络中的水土

保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；地质灾害危

险性小，本项目主体工程选址不存在水土保持制约因素。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防

区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），工程不涉及

国家级水土流失重点预防区和重点治理区。根据江苏省水利厅公告的《省水利厅

关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农

〔2014〕48号），项目区不涉及省级水土流失重点防治区。

从水土保持角度分析，主体工程选址（线）符合《中华人民共和国水土保持

法》《生产建设项目水土保持技术标准》中有关选址的水土保持限制和约束性规

定，项目选址可行。

1.3.2建设方案与布局评价

建设方案评价：本项目位于宿迁市宿豫区顺河街道，交通发达，给水、排水、

通讯、电力等市政基础设施配套完善，可以满足项目建设的要求，符合当地规划

部门的规划要求。工程属于新建建设类其他城建工程，本工程路线走向严格符合

相关规划的要求。道路设计中注重与周围其他道路与规划水系的协调和衔接，最

大限度地避免相互干扰及重复建设，力求建立较为合理、完善的综合运输体系；

平面布置时优先考虑利用现有道路，激励减少土地占用，尤其是耕地的占用。

工程位于县级及以上城市区域，因选线无法避让，施工过程中通过优化施工

工艺，严格控制工程占地，减少地表扰动和植被损坏范围，优化土方调配方案，

减少不必要的土方开挖、回填，完善施工期间排水、苫盖等临时措施，有效控制

施工过程中可能造成的水土流失，后期及时跟进永久排水、绿化等工程和植物措

施，提高渣土防护率（渣土防护率提高 2%），使得扰动土地得到较好的治理和
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恢复。

从水土保持角度分析，工程建设方案基本合理，符合水土保持要求。

工程占地评价：本工程总占地面积0.56hm2，其中永久占地0.34hm2，临时占

地0.22hm2。工程为新建项目，周边部分土地为耕地，占用两侧耕地是无法避免的，

项目占地严格按照《项目用地预审与选址意见书》的规定，符合要求。从占地性

质来看，本工程建设标准为城市支路标准，根据《公路项目建设用地指标》的规

划规定，本工程符合公路建设项目用地指标要求。工程布置优先考虑利用红线内

原有土地，减少不必要的扰动，工程给排水、供电设施均可就近引接，外部交通

便捷，施工临建设施、临时堆土等用地已充分考虑工程施工和堆土需要，不涉及

取、弃土场等用地。临时设施布设合理，符合水土保持要求。

工程施工期对沿线原生生态环境造成一定影响，但永久占地充分提高其土地

利用价值，工程建成后道路交通的改善，极大促进整个地区的经济发展，使原来

的土地得到升值，临时占地施工完毕后将进行绿化，符合水土保持要求。工程占

地范围内的水土流失将得到有效控制，符合节约用地和水土保持要求。

综上所述，工程占地布局总体上较为合理，不存在水土保持制约性因素，基

本符合水土保持要求。

土石方平衡评价：工程建设期挖填方总量为1.25万m3，其中挖方总量0.69万

m3，填方总量0.56万m3，工程无借方，余方总量0.13万m3，余方将结合宿迁高铁

东核心区内其他项目进行综合利用。本工程施工前进行表土剥离，并集中堆放防

护于临时堆土区，减少土方堆放过程中的水土流失，保护表土资源；挖方中表土

作为绿化种植土回填，合理利用项目自身开挖土方，减少土方外弃，符合水土保

持要求。

综上所述，主体工程土石方平衡调配合理，满足水土保持要求。建议下一阶

段设计单位和施工单位按照节点适宜、时序可行、运距合理、避免二次挖填等原

则，进一步优化和细化内部土方调运方案，加大对开挖土方利用。土方运输过程

中应采取相应的保护措施，防止沿途散溢，影响周边环境。

施工方法与工艺评价：土石方开挖和填筑采用机械化施工，填筑采用水平分

层填筑法施工，逐层进行压实。半填半挖的填方基底为斜坡时，挖好横向台阶，

并对建成后的边坡外松散土方进行清理。路基工程设置雨水管道，可以保持施工

期间场地处于良好的排水状态，填筑施工经过雨季时，对路堤边坡用防尘网进行



23

覆盖，以防止边坡随降雨径流冲刷。这些措施都可以减少水土流失。

土石方在运输过程中需采取密封式专用车辆，能够很好的防止土方沿途散溢，

符合水保要求。工程施工前进行清基，以保护利用表土资源，并作为施工后期绿

化土源。表土剥离采用推土机为主，人工为辅的方式进行作业，表土集中运至临

时堆土场堆放，加以苫盖。施工过程中采用机械和人工配合进行，不适宜或机器

施工扰动过大的采用人工操作，减少地表扰动强度。施工组织科学合理。施工生

产生活区以硬化地面为主，符合水土保持要求。施工现场布设一系列防止水土流

失的措施，加强裸露地表的苫盖，符合水土保持要求。

从水土保持角度分析，工程施工方法与工艺基本合理。工程施工期间，应严

格控制工程占地，避免随意扩大扰动范围。施工过程中应优化施工工艺，合理安

排施工方案，减少不必要的开挖，防止重复开挖和多次倒运，减少地表裸露时间

和范围，优化土方调配方案，填筑土方做到随挖、随运、随填、随压，减少堆放

时间。工程余方外运，土方运输过程中应采取相应的保护措施，防止沿途散溢。

施工过程中应加强临时排水、沉沙及苫盖措施，临时堆土应集中堆放，并采取临

时苫盖、排水和沉沙等措施。后期配套的雨水管网、绿化工程等防护工程施工时

间应与主体工程工期安排相结合，防护措施在场地平整后即可进行，尽可能减少

场地的裸露时间，减少水土流失。

主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价：在主体工程设计中，从工程

安全、施工需要等角度，实施一些相应的工程措施，如雨水管网、绿化、苫盖等，

在一定程度上起到防止水土流失的作用。相应防护要求分区叙述如下：

1.道路工程区

地面硬化：主体工程设计本区道路硬化，能起到防止雨水冲刷，利于水土保

持的作用。

施工围挡：施工现场围挡高度为 230cm、厚度 6cm，底座高度 30cm、厚度

30cm，围挡材料为挤塑板、0.3cm以上彩钢板，支撑架采用 5cm×5cm的镀锌角

钢，围挡基座采用现浇砼，围挡区域内侧砌防溢墙，防溢墙宽度 20cm、高度

30cm以上。可有效拦截泥沙，防止水土流失。

土地整治：绿化实施前，对绿化区域进行土地平整与绿化覆土，土地整治面

积为 0.04hm2。

雨水管网：本项目路面采用集中排水方式，在道路两侧布设雨水管道进行排
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水，雨水管道为钢筋混凝土管 DN400~DN800，其中 DN400钢筋混凝土管 77m，

DN400钢筋混凝土管 236m，总长度 313m，有利于保证区域内雨排水的畅通，有

利于水土保持。

综合绿化：主体工程施工结束后，在道路两侧栽植乔木 61株，每株乔木占

地 1.5m*1.5m，61 株乔木共占地约 0.0137hm2，并且在道路边坡撒播草籽约

0.0253hm2，故综合绿化面积约为 0.04hm2，有利于美观环境，防止水土流失和降

尘。

洗车平台及配套设施：在施工场地的出入口位置布设洗车平台清洗运输车辆

的泥沙，共布设洗车平台及配套设施 1座，采用隔栅板+电动泵形式，有利于减

少外带尘土与泥沙，防治水土流失。

临时排水管：在与现状杨舍路交界处，设置钢筋混凝土管 DN400 临时排水

管道 50m，满足临时排水要求。

临时苫盖：对裸露地表布设 6 针防尘网进行苫盖防护，临时苫盖面积为

1029m2。

主体工程在该区域考虑地面硬化、土地整治、雨水管网、综合绿化、洗车平

台及配套设施、临时排水管、临时苫盖等措施，设计合理可行，能在一定程度上

防治水土流失，但仍有不完善之处。本方案补充施工前期的表土剥离措施，以及

在道路两侧布设临时排水沟及配套临时沉沙池措施。

2.施工生产生活区

主体工程未考虑本区的水土保持措施，方案考虑新增施工过程中的表土剥离、

临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池等措施。

3.临时堆土区

土地整治：绿化实施前，对绿化区域进行土地平整与绿化覆土，土地整治面

积为 0.12hm2。

撒播草籽：主体设计施工完毕后对临时占地进行恢复，撒播草籽面积为

0.12hm2。

临时苫盖：对裸露地表布设 6 针防尘网进行苫盖防护，临时苫盖面积为

360m2。
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表 1.3-1主体工程已有水土保持措施工程量表

分区 措施类型 措施名称（单位） 措施量
投资

（万元）

道路工程区

工程措施

土地整治（hm2） 0.04 0.22

雨水管网

（m）

钢筋混凝土管
DN400 77 30.26

钢筋混凝土管
DN800 236 99.05

植物措施 综合绿化（hm2） 0.04 3.4

临时措施

洗车平台及配套设施（处） 1 1.5

临时排水管（m） 50 1.7

临时苫盖（m2） 1029 0.34

临时堆土区

工程措施 土地整治（hm2） 0.12 0.75

植物措施 撒播草籽（hm2） 0.12 0.32

临时措施 临时苫盖（m2） 360 0.12

合计 137.66
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1.4水土流失预测

1.4.1预测单元与时段

1.4.1.1预测单元

本工程水土流失预测范围为项目建设区，临时用地包括临时堆土区、施工

生产生活区。根据工程建设特点，结合水土流失类型、强度特征分析，本工程

预测单元为道路工程区、施工生产生活区、临时堆土区共 3个预测单元。

项目在建设过程中扰动的地表，由于土壤疏松，雨水冲刷后均会产生水土

流失。本工程施工期水土流失预测范围为 0.56hm2。自然恢复期预测范围为本项

目复绿面积的临时占地，自然恢复期水土流失预测范围为 0.17hm2。水土流失预

测范围详见下表：

表 1.4-1水土流失预测单元范围统计表

预测单元
预测单元面积（hm2）

施工期 自然恢复期

道路工程区 0.34 0.05
施工生产生活区 0.1 /
临时堆土区 0.12 0.12

合计 0.56 0.17
根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）关于土壤流失

类型划分的相关规定，结合主体工程建设内容、建设规模、建设期、项目区地

形、气象、植被等基础资料对各预测单元土壤流失类型进行划分，划分结果见

下表：

表 1.4-2项目预测单元土壤流失类型划分

时段 预测单元 扰动内容 面积（hm2）
土壤流失类型

二级分类 三级分类

施工期

道路工程区 地表扰动 0.34 一般扰动地表 地表翻扰型

施工生产生活区 地表扰动 0.1 一般扰动地表 地表翻扰型

临时堆土区 土方堆放 0.12 工程堆积体 上方无来水

自然恢

复期

道路工程区 植被未完全恢复 0.04 一般扰动地表 植被破坏型

临时堆土区 植被未完全恢复 0.12 一般扰动地表 植被破坏型

1.4.1.2预测时段

根据本工程的施工及运行特点，水土流失预测时段分为施工期（含准备期）

和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，工程施
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工连续施工，分期施工预测时段计算按照自然月为主。

预测时段施工进度根据建设期内各个时期的施工特性划分，项目施工主要

水土流失产生在施工过程中，特别是土方工程施工时，施工后期土壤流失量将

大幅减少；在运行初期（即为植被恢复期），大规模施工活动停止，地表已经

采取有效的水土保持措施，但由于植被还未完全生长起来，土层还未完全固结，

水土流失还不能完全控制，因此，将自然恢复期 2年（项目区位于湿润区）作

为项目运行初期水土流失预测时段。施工期各施工阶段存在部分交叉，水土流

失预测时段依据实际情况做相应调整。

项目各期水土流失预测时段划分详见下表：

表 1.4-3水土流失预测时段统计表

预测时
期

预测分区 面积（hm2） 阶段 预测时段 水土流失因素

施工期

道路工程区 0.34
路基开挖 2025.10-2026.5

土壤裸露，施工扰动路基回填 2026.9-2026.12
土地整治、综合绿化 2027.1-2027.4

施工生产生活区 0.1 场地硬化，硬化拆除 2025.10，2027.2 土壤裸露，施工扰动

临时堆土区 0.12 土方堆放 2025.11-2027.2 土方堆放

自然恢

复期

道路工程区 0.04 植被恢复 2027.5-2029.4 植被未完全恢复

临时堆土区 0.12 植被恢复 2027.5-2029.4 植被未完全恢复

1.4.2土壤侵蚀模数

据项目区水土流失现场调查结果，同时参照《土壤侵蚀分类分级标准》

（SL190-2007），结合项目区土地利用现状、本工程所处的地形地貌条件，采

用实地调查的方式确定项目区原生平均土壤侵蚀模数为 180t/（km2·a）。

扰动后土壤侵蚀模数的确定应针对工程的建设特点和周边地区的情况，在

项目区水土流失现状调查的基础上，结合工程建设各种施工活动扰动或破坏形

式，分析各项目建设分区的水土流失特点，利用数学模型法计算土壤侵蚀量。

项目预测单元可划分为植被破坏型一般扰动地表、地表翻扰型一般扰动地

表、上方无来水工程堆积体、上方无来水工程开挖面 4种土壤流失类型。

表 1.4-4宿迁市降雨侵蚀力因子单位：MJ·mm/（hm2·h）

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 30.0 27.5 89.6 136.5 283.0 551.2 2008.0 1230.3 542.6 128.7 59.6 22.5

（1）土壤侵蚀量计算

项目建设施工期，破坏了原有地貌，造成大面积土壤裸露，使土壤侵蚀模

数大大增加。通过分析各建设时期的水土流失特征来确定建设期各预测时段的
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侵蚀模数。

本工程扰动后的土壤侵蚀模数运用《生产建设项目土壤流失量测算导则》

（SL773-2018）数学模型法确定。根据侵蚀外营力划分为水力侵蚀预测分区，

通过对各预测单元地表扰动特征的分析，确定扰动后侵蚀模数。

各单元扰动后土壤侵蚀量计算如下：

①水力作用下工程堆积体

上方无来水工程堆积体土壤流失量公式计算公式如下：

Mdw=XRGdwLdwSdwA

式中：

Mdw—上方无来水工程堆积体土壤流失量，t；

X—工程堆积体形态因子，无量纲，堆土为锥形堆积体，故 X取 0.92；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm2·h），降雨侵蚀力因子采用测算导则中

各月降雨侵蚀力的参考值；

Gdw—上方无来水工程堆积体土石质因子， t·hm2·h/（hm2·MJ·mm），

Gdw=a1eb1δ：

Ldw—上方无来水工程堆积体坡长因子，无量纲，Ldw=（λ/5）f1；

Sdw—上方无来水工程堆积体坡度因子，无量纲，Sdw=（θ/25）d1；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

表 1.4-5工程堆积体土壤流失量计算因子取值

序号 因子 临时堆土区

（1） X 0.92
（2） R 5189.5
（3） Gdw 0.05
① a1 0.075
② b1 -3.57
③ δ 0.1

（4） Ldw 0.85
① λ 4
② f1 0.751

（5） Sdw 1.25
① θ 30
② d1 1.212

（6） A 0.12
（7） Mdw 9.13

②地表翻扰型一般扰动地表

本工程涉及此类型的分区为道路工程区和施工生产生活区，施工期可根据
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地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量公式计算单元土壤流失量，计算公式如下：

Myd=RKydLySyBETA

式中：

Myd—地表翻扰型一般扰动地表单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm2·h），月均降雨侵蚀力因子采用测算导

则中参考值；

Kyd—地表翻扰后土壤可蚀性因子，t·hm2·h/（hm2·MJ·mm），Kyd=2.13K；

Ly—坡长因子，无量纲，Ly=（λ/20）m；

Sy—坡度因子，无量纲，Sy=−1.5+17/〔1+e(2.3−6.1sinθ)〕；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

表 1.4-6地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量计算因子取值

序号 因子 道路工程区 施工生产生活区

（1） R 1271.8 128.7
（2） Kyd 0.0102 0.0102
① K 0.0048 0.0048

（3） Ly 1 0.81
① λ 7 3
② m 0.4 0.3

（4） Sy 0.98 0.38
① θ 5 2

（5） B 0.516 0.516
（6） E 1 1
（7） T 1 1
（8） A 0.34 0.1
（9） Myd 2.23 0.02

③植被破坏型一般扰动地表

本工程涉及此类型的分区为自然恢复期复绿区域，施工期可根据地表翻扰

型一般扰动地表土壤流失量公式计算单元土壤流失量，计算公式如下：

Myz=RKyLySyBETA

式中：

Myz—地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm2·h），月均降雨侵蚀力因子采用测算导
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则中参考值；

K—地表翻扰后土壤可蚀性因子，t·hm2·h/（hm2·MJ·mm）；

Ly—坡长因子，无量纲，Ly=（λ/20）m；

Sy—坡度因子，无量纲，Sy=−1.5+17/〔1+e(2.3−6.1sinθ)〕；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

表 1.4-8植被破坏型一般扰动地表土壤流失量计算因子取值（自然恢复期）

序号 因子 道路工程区 临时堆土区
道路工程区

（背景值）

临时堆土区

（背景值）

（1） R 5249.1 5249.1 5249.1 5249.1
（2） K 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
（3） Ly 0.62 0.62 0.62 0.62
① λ 4 4 4 4
② m 0.3 0.3 0.3 0.3

（4） Sy 0.38 0.38 0.38 0.38
① θ 2 2 2 2

（5） B 0.345 0.345 0.242 0.242
（6） E 1 1 1 1
（7） T 1 1 1 1
（8） A 0.04 0.12 0.04 0.12
（9） M 0.08 0.25 0.06 0.17

表 1.4-9植被破坏型一般扰动地表土壤流失量计算因子取值（施工期背景值）

序号 因子 道路工程区 施工生产生活区 临时堆土区

（1） R 5249.1 128.7 5249.1
（2） K 0.0048 0.0048 0.0048
（3） Ly 1 0.81 0.62
① λ 20 10 4
② m 0.3 0.3 0.3

（4） Sy 0.38 0.38 0.38
① θ 2 2 2

（5） B 0.242 0.242 0.242
（6） E 1 1 1
（7） T 1 1 1
（8） A 0.34 0.1 0.12
（9） M 0.79 0.00 0.17

1.4.3预测结果

经预测，工程建设可能造成的土壤流失总量约 12.82t，其中背景土壤流失
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量 1.19t，新增的土壤流失总量约 11.62t。水土流失严重的区域主要为道路工程

区和临时堆土区。施工期是工程建设过程中可能产生水土流失最为严重的时期，

新增水土流失量 11.52t，期间水土流失量占总量的 99.16%，必须加强施工期的

水土保持防治措施及施工管理措施。水土流失量预测汇总表见下表：

表 1.4-10项目建设期可能造成水土流失量汇总

阶段 预测单元
面积

（hm2）
流失背景值

(t)
流失量
(t)

新增流失量
(t)

新增比例
(%)

施工期

（含准

备期）

道路工程区 0.34 0.79 3.34 2.55 21.92

施工生产生活区 0.1 0.00 0.02 0.02 0.14

临时堆土区 0.12 0.17 9.13 8.96 77.09

小计 0.56 0.96 12.49 11.52 99.16

自然恢

复期

道路工程区 0.05 0.06 0.08 0.02 0.21
临时堆土区 0.12 0.17 0.25 0.07 0.63

小计 0.17 0.23 0.33 0.10 0.84
合计 1.19 12.82 11.62 100.00

1.5水土流失防治责任范围

本工程的水土流失防治责任范围为 0.56hm2，其中永久占地 0.34hm2，临时

占地 0.22hm2。

根据主体工程特点、平面布局、建设时序、施工工艺及工程区内的自然条

件等特点，在全面查勘和分析的基础上，将本项目分为 3个分区，道路工程区

0.34hm2，施工生产生活区 0.1hm2，临时堆土区 0.12hm2。项目水土流失防治责

任范围见下表：

表 1.5-1 水土流失防治责任范围表 单位：hm2

序号 防治分区
占地面积

永久占地 临时占地 合计

1 道路工程区 0.34 0.34

2 施工生产生活区 0.1 0.1

3 临时堆土区 0.12 0.12

4 合计 0.34 0.22 0.56

1.6防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的规定，生产

建设项目水土流失防治标准等级应根据项目所处地区水土保持敏感程度和水土
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流失影响程度确定。

项目位于宿迁市宿豫区顺河街道，依据《全国水土保持规划（2015-

2030）》，项目区属于北方土石山区。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土

保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办

水保〔2013〕188号），项目区不属于国家级水土流失重点防治区；根据《省

水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏

水农〔2014〕48号），项目区所在顺河街道不属于省级水土流失重点防治区。

按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本工程不

属于省级水土流失重点防治区，项目区所在顺河街道位于县级以上城市区，故

水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。

北方土石山区一级标准对应施工期水土流失防治指标值为：渣土防护率

95%，表土保护率 95%；设计水平年水土流失防治指标值为：水土流失治理度

95%，土壤流失控制比 0.90，渣土防护率 97%，表土保护率 95%，林草植被恢

复率 97%，林草覆盖率 25%。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》中规定，“土壤流失控制比在轻度

侵蚀为主的区域不应小于 1.0，中度以上侵蚀为主的区域可降低 0.1~0.2”、 “位

于县级以上城市区的项目，渣土防护率和林草覆盖率可提高 1%~2%”、“对林草

植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整”。本项目区现状侵蚀强

度以微度为主，故土壤流失控制比不应小于 1.0，故土壤流失控制比上调 0.1，

调整为 1.0；本项目位于宿迁市宿豫区顺河街道，属于位于县级以上城市区的项

目，渣土防护率提高 2%，根据《城市道路绿化设计标准》，结合本项目规划条

件，林草覆盖率下调 14%。

修正后，本工程施工期水土流失防治目标值为：渣土防护率 97%，表土保

护率 95%；设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度 95%，土壤流

失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 97%，林

草覆盖率 11%。
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表 1.6-1水土保持方案防治目标值（北方土石山区）

防治指标

一级标准
按土壤侵蚀

强度修正

按项目区

位置修正

本项目规

划条件

本项目采用

标准

施工

期

设计

水平

年

微度
县级以上

城市区

施工

期

设计

水平

年

水土流失治理度（%） — 95 — 95

土壤流失控制比 — 0.90 +0.10 — 1.0

渣土防护率（%） 95 97 +2 97 99

表土保护率（%） 95 95 95 95

林草植被恢复（%） — 97 — 97

林草覆盖率（%） — 25 -14 — 11

1.7水土保持措施

1.7.1分区措施布设

本工程共划分为 3个防治区，包括道路工程区、施工生产生活区和临时堆

土区。水土保持措施总体布局根据水土流失防治分区，针对工程建设施工活动

引发水土流失的特点和危害程度，将水土保持工程措施、植物措施和临时措施

有机结合，形成了完整的水土保持措施防治体系。

表 1.7-1工程水土保持措施体系表

分区 措施类型 主体工程已有措施 本报告补充设计措施

道路工程区

工程措施 土地整治*、雨水管网* 表土剥离

植物措施 综合绿化* /

临时措施
临时苫盖*、洗车平台及配套沉

沙池*、临时排水管* 临时排水沟、临时沉沙池

施工生产生

活区

工程措施 / 表土剥离

临时措施 / 临时苫盖、临时排水沟、临时沉沙池

临时堆土区

工程措施 土地整治* 表土剥离

植物措施 撒播草籽* /
临时措施 临时苫盖* 临时排水沟、临时沉沙池、临时拦挡
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注：*为主体工程中已有的水土保持措施

图 1.7-1工程水土保持措施体系图

1.7.1.1道路工程区

（1）措施布局

施工前对区域内可剥离表土区域进行表土剥离 0.02万 m3；施工过程中，在

施工场地出入口布设洗车平台及配套设施 1套，对本区裸露地表实施临时苫盖

1029m2，在道路东侧与杨舍路交叉处布设临时排水管 50m，在道路一侧布设临

时排水沟 236m，并在排水沟末端布设临时沉沙池 1座，在道路北侧设置雨水管

道 313m；在施工后期对实施绿化区域进行土地整治 0.04hm2后布设植物措施。

（2）主要工程量

工程措施：表土剥离 0.02万 m3、土地整治 0.04hm2、雨水管网 313m。

植物措施：综合绿化 0.04hm2；在道路两侧栽植乔木 61株，每株乔木占地

1.5m*1.5m，61株乔木共占地 0.0137hm2，并且在道路边坡撒播草籽 0.0253hm2，

故综合绿化面积约为 0.04hm2。

临时措施：临时苫盖 1029m2、洗车平台及配套沉沙池 1套、临时排水管

50m、临时排水沟 236m、临时沉沙池 2座。
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表 1.7-2道路工程区水土保持措施工程量汇总表

措施

类型
措施内容 工程量 形式 布设位置 实施时段 备注

工程

措施

表土剥离
0.02万
m3 剥离厚度 30cm 可剥离表

土区域
2025.11 方案新增

土地整治
0.04万
m3

土地平整，绿化

覆土

实施绿化

区域
2026.10~2027.2 主体已有

雨水管网

77m DN400钢筋混凝

土管
道路北侧 2026.3~2026.10

主体已有

236m DN800钢筋混凝

土管
主体已有

植物

措施
综合绿化 0.04hm2 栽植乔灌草 道路边坡 2027.3~2027.4 主体已有

临时

措施

临时苫盖 1029m2 6针防尘网 裸露地表 2025.11~2027.2 主体已有

洗车平台及

配套沉沙池
1套 隔栅板+电动泵形

式

场地出入

口
2025.12 主体已有

临时排水管 50m 钢筋混凝土管
DN400

道路东侧

与杨舍路

交叉处

2025.12 主体已有

临时排水沟 236m 土质，0.4m×0.4m
坡比 1:1

道路一侧 2025.12 方案新增

临时沉沙池 2座 土质，2.0m×1.5m
×1.5m

临时排水

沟出口
2025.12 方案新增

1.7.1.2施工生产生活区

（1）措施布局

施工前期，对区域内进行表土剥离 0.03万 m3，对本区范围内裸露地表和临

时堆料布设临时苫盖，共计 300m2，在道路一侧布设临时排水沟 159m，并在排

水沟末端布设临时沉沙池 1座。

（2）主要工程量

工程措施：表土剥离 0.03万 m3。

临时措施：临时苫盖 300m2、临时排水沟 159m、临时沉沙池 1座。

表 1.7-3施工生产生活区水土保持措施工程量汇总表

措施

类型
措施内容 工程量 形式 布设位置 实施时段 备注

工程

措施
表土剥离 0.03万 m3 剥离厚度 30cm 可剥离表土区域 2025.10 方案新增

临时

措施

临时苫盖 300m2 6针防尘网 裸露地表 2025.10~2027.2 方案新增

临时排水

沟
159m 砖砌，0.4m×0.4m

坡比 1:1 场地四周 2025.11 方案新增

临时沉沙

池
1座 土质，2.0m×1.5m

×1.5m 临时排水沟出口处 2025.11 方案新增
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1.7.1.3临时堆土区

（1）措施布局

施工前对区域内可剥离表土区域进行表土剥离 0.04万 m3；施工过程中，对

堆放土方实施临时苫盖 360m2，在本区四周布设临时排水沟 136m，并在排水沟

末端布设临时沉沙池 1座，堆土四周布设土袋挡墙 136m；在施工后期清除本区

土方进行土地整治 0.12hm2后布设植物措施 0.12hm2。

（2）主要工程量

工程措施：表土剥离 0.04万 m3、土地整治 0.12hm2。

植物措施：撒播草籽 0.12hm2。

临时措施：临时苫盖 360m2、临时排水沟 136m、临时沉沙池 1座、临时拦

挡 136m。

表 1.7-4临时堆土区水土保持措施工程量汇总表

措施

类型
措施内容 工程量 形式 布设位置 实施时段 备注

工程

措施

表土剥离 0.04万 m3 剥离厚度 30cm 可剥离表

土区域
2025.11 方案新增

土地整治 0.12hm2 土地平整，绿化覆土 本区范围 2027.3~2027.4 主体已有

植物

措施
撒播草籽 0.12hm2 狗牙根

15g/m2 本区范围 2027.3~2027.4 主体已有

临时

措施

临时苫盖 360m2 6针防尘网 堆土区域 2025.11~2027.2 主体已有

临时排水

沟
136m 土质，0.3m×0.3m

坡比 1:1
堆土四周 2025.12 方案新增

临时沉沙

池
1座 土质，2.0m×1.5m

×1.5m
临时排水

沟出口处
2025.12 方案新增

临时拦挡 136m 编织土袋，底宽 1.5m，

顶宽 0.5m，高度 1m 堆土四周 2025.11~2026.3 方案新增

1.7.2水土保持措施进度安排

本着“预防为主、及时防治，水土保持措施进度与主体工程施工进度协调”

的原则，确定工程水土保持施工进度安排，尽可能减少施工过程中的水土流失。

本项目建设工期为 2025年 10月至 2027年 4月，共 19个月，根据主体工

程进度安排，对本方案布设的各项防治措施实施进度安排见表 1.7-5。
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表 1.7-5施工进度表

防治

分区
工程名称

年 2025 2026 2027
月 10~12 1~3 4~6 7~9 10~12 1~2 3~4

道路

工程

区

主体工程

工程措施

表土剥离

土地整治

雨水管网

植物措施 综合绿化

临时措施

临时苫盖

洗车平台及配套沉沙池

临时排水沟

临时排水管

临时沉沙池

施工

生产

生活

区

工程措施 表土剥离

临时措施

临时苫盖

临时排水沟

临时沉沙池

临时

堆土

区

工程措施
表土剥离

土地整治

植物措施 撒播草籽

临时措施

临时苫盖

临时排水沟

临时沉沙池

临时拦挡

图例：主体工程实施进度 水土保持工程
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1.8水土保持投资估算及效益分析

1.8.1投资估算

（1）投资组成

根据《生产建设项目水土保持技术标准》《水土保持工程概（估）算编制规

定》，水土保持工程专项投资划分为工程措施费、植物措施费、临时工程措施费、

独立费用以及基本预备费、水土保持补偿费等。

（2）计算方法

1）工程措施

工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

2）植物措施投资

植物措施费由苗木、草、种子等材料费及种植费组成。植物措施材料费由苗

木、草、种子的预算价格乘以数量进行编制；种植费按种植工程量乘以种植工作

单价计算。

3）施工临时工程投资

临时防护措施投资按设计工程量乘以工程单价计算。

4）独立费用

①建设管理费：按工程措施、植物措施及临时措施投资部分总和的 2%计算。

②水土保持方案设计费：按合同计取。

③水土保持工程监理费：根据市场行情结合实际计取。

④水土保持设施验收费：根据市场行情结合实际计取。

5）基本预备费

按水保费用一至四部分之和的 6%计取。

6）水土保持补偿费

根据《江苏省物价局江苏省财政厅关于降低水土保持补偿费征收标准的通知》

（苏价农〔2018〕112号），本工程水土保持补偿费按1.0元/m2计取（不足1m2的

按1m2计）。

（3）估算成果

根据投资估算成果，本方案水土保持工程总投资为 151.51万元，工程措施费

130.91万元，植物措施费 3.82万元，临时措施费 6.9万元，独立费用 9.08万元，



39

基本预备费 0.24万元，水土保持补偿费 0.56万元。

水土保持工程投资总估算表、水土保持工程估算表见表 1.8-1~1.8-5

表 1.8-1 水土保持投资估算汇总表 单位：万元

序号 分区
工程

措施

植物

措施

临时

措施

独立

费用

其中

主设

已有

投资

新增

投资
合计

一 第一部分、工程措施 130.91 130.28 0.63 130.91
1 道路工程区 129.67 129.53 0.14 129.67
2 施工生产生活区 0.21 0.21 0.21
3 临时堆土区 1.03 0.75 0.28 1.03
二 第二部分、植物措施 3.82 3.82 3.82
1 道路工程区 3.4 3.4 3.4
2 临时堆土区 0.42 0.42 0.42
三 第三部分、临时措施 6.9 3.66 2.54 6.2
1 道路工程区 4.47 3.54 0.93 4.47
2 施工生产生活区 0.94 0.94 0.94
3 临时堆土区 1.49 0.12 1.37 1.49
四 第四部分、独立费用 9.08 9 0.08 9.08
1 建设管理费 0.08 0.08 0.08
2 水土保持方案编制费 3.6 3.6 3.6
3 水土保持监理费 3 3 3
4 水土保持验收费 2.4 2.4 2.4
五 一~四部分合计 146.76 3.95 150.71
六 基本预备费（6%） 0.24 0.24
七 静态总投资 146.76 4.19 150.95
八 水土保持补偿费 0.56 0.56
九 水土保持总投资 146.76 4.75 151.51

表1.8-2 工程措施投资估算表

序号 工程项目 单位 工程量
单价

（元）

合计（万

元）

一 道路工程区 129.67

1 雨水管道
DN400 m 77 3930 30.26
DN800 236 4197 99.05

2 表土剥离 万 m3 0.02 69524 0.14
3

土地整治
场地平整 hm2 0.04 13303 0.05

4 绿化覆土 万 m3 0.02 83812 0.17
二 施工生产生活区 0.21
1 表土剥离 万 m3 0.03 69524 0.21
三 临时堆土区 1.03
1 表土剥离 万 m3 0.04 69524 0.28
2

土地整治
场地平整 hm2 0.12 13303 0.16

3 绿化覆土 万 m3 0.07 83812 0.59
四 合计 130.91
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表1.8-3 植物措施投资估算表

序号 工程项目 单位 工程量
单价

（元）

合 计 （ 万

元）

一 道路工程区 3.4
1 综合绿化 hm2 0.04 850000 3.4
二 临时堆土区 0.42
1 撒播草籽 hm2 0.12 35400 0.42
三 合计 3.82

表1.8-4 临时措施投资估算表

序号 工程项目 单位 工程量
单价

（元）

合计（万

元）

一 道路工程区 4.47
1 临时排水管 m 50 340 1.7
2 临时苫盖 m2 1029 3.3 0.34
3 临时排水沟 m3 236 33.79 0.8

4 临时沉沙池

（2座）

土方开挖 m3 23.56 33.79 0.08
土方回填 m3 9 53.73 0.05

5 洗车平台及配套设施 处 1 15000 1.5
二 施工生产生活区 0.94
1 临时苫盖 m2 300 3.3 0.1

2 临时排水沟

(159m）

砖砌 m3 0.22 806.09 0.02
水泥砂浆 m3 4.61 1302.39 0.6
土方开挖 m3 2.54 33.79 0.01
土方回填 m3 2.54 53.73 0.01

3 临时沉沙池

(1座）

砖砌 m3 1.28 806.09 0.1
水泥砂浆 m3 0.34 1302.39 0.04
土方开挖 m3 11.78 33.79 0.04
土方回填 m3 4.5 53.73 0.02

三 临时堆土区 1.49
1 临时苫盖 m2 360 3.3 0.12
2 临时排水沟 m3 76.16 33.79 0.26

3 临时沉沙池

(1座）

砖砌 m3 1.28 806.09 0.1
水泥砂浆 m3 0.34 1302.39 0.04
土方开挖 m3 11.78 33.79 0.04
土方回填 m3 4.5 53.73 0.02

4 临时拦挡
土袋填筑 m3 34 239.28 0.81
土袋拆除 m3 34 28.38 0.1

四 合计 6.9
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表1.8-5 独立费用投资估算表

序号 工程或费用名称 数量 单价（万元） 合计（万元）

一 建设管理费 0.02 3.87 0.08
二 水土保持方案编制费 3.6
三 水土保持监理费 3
四 水土保持验收费 2.4
五 合计 9.08

注：本方案报告表根据《生产建设项目水土流失防治标准》规定，水土保持方案投资估

算的编制原则、依据、价格水平年、主要工程单价等应与主体工程相一致，不能满足要求的

部分，采用《水土保持工程概（估）算编制规定》进行编制，主要材料单价采用主体工程的

价格，不足部分采用现行市场调查价，水土保持方案投资纳入主体工程投资。

1.8.2效益分析

水土保持方案中的各项水土保持措施实施以后，到设计水平年，各区扰动地

表面积、水土保持措施防治面积及硬化面积等详见表1.8-6。

表 1.8-6分区扰动和防治措施统计表单位：hm2

防治分区

防治责任范

围面积

（hm2）

水土流失治理达标面积（hm2）
未采取措施

面积工程措施
植物措

施

道路硬

化
小计

道路工程区 0.34 0 0.04 0.28 0.32 0.02
施工生产生活区 0.1 0 0 0.1 0.1 0
临时堆土区 0.12 0 0.12 0 0.12 0

合计 0.56 0 0.16 0.38 0.54 0.02

经分析，通过采取相应的水土保持措施，本项目水土流失治理度、土壤流失

控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率均可达到水土

流失防治目标值。六项指标达标情况详见表1.8-7。

表 1.8-7 设计水平年防治目标预期达到值分析表

评估指标 防治目标 计算依据 单位 数量 计算结果 达标情况

水土流失治

理度
95%

水土流失治理达标面积 hm2 0.54
96.43% 达标

水土流失总面积 hm2 0.56

土壤流失控

制比
1.0

容许土壤流失量 t/(km2.a) 200
4.44 达标

治理后平均土壤流失强度 t/(km2.a) 45

渣土防护率 99% 采取措施实际拦挡的临时堆

土、弃土（石、渣）量
万 m3 0.397 99.25% 达标
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评估指标 防治目标 计算依据 单位 数量 计算结果 达标情况

工程临时堆土、弃土（石、

渣）总量
万 m3 0.4

表土保护率 95%
实际剥离、保护的表土数量 m3 0.087

96.67% 达标
可剥离、保护表土总量 m3 0.09

林草植被恢

复率
97%

林草类植被面积 hm2 0.039
97.50% 达标

可恢复林草植被面积 hm2 0.04

林草覆盖率 11%
林草类植被面积 hm2 0.039

11.47% 达标
项目建设区面积 hm2 0.34

综上，本项目水土流失治理度为96.43%，土壤流失控制比为4.44，渣土防护

率99.25%，表土保护率96.67% ，林草植被恢复率97.50%，林草覆盖率11.47%。

经分析，通过采取相应的水土保持措施，本项目六项指标均可达到水土流失防治

目标值。
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1.9水土保持管理

1.9.1组织管理

（一）组织领导措施

根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报经水行政主管部门

批准后，由建设单位负责组织实施，协调本方案与主体工程的关系，保证各项

水土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

建设单位应有一名主要领导负责水土保持工程的建设管理工作，并成立专

门机构组织实施，应督促各施工单位配备专门人员具体负责水土保持工程施工

工作，各施工单位应派专人负责，确保水土保持工程的顺利实施。

（二）管理措施

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地

制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

（2）落实水土保持资金，合理安排资金使用，做到专款专用，及时委托水

土保持方案编制单位编制水土保持方案。

（3）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水保

方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，

最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

（4）建立、健全水土保持档案库，对日常工作记录、各类水土保持报告、

影像资料、记录表等进行整理存档，以备后续查找和检查。

（5）加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工承包商和管理人员的水土

保持意识。

（6）做好水土保持设施的管护。

（7）配合水行政主管部门开展各项检查工作。

（三）明确施工责任

建设单位应明确自己应承担的防治水土流失的责任，并应及时和监理单位、

施工单位沟通，督促施工单位严格按照水土保持要求进行施工，做好水土保持

工程的施工工作。

1.9.2水土保持监理

根据《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的
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通知》（苏水规〔2021〕8号），凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照

国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及

工程设计文件、工程施工合同、监理合同等，开展水土保持监理工作。本项目

本工程总占地面积 0.56hm2，土石方挖填量为 1.25万 m3，水土保持监理工作可

由主体监理承担。

监理单位成立水土保持监理机构，确定监理人员与职责，制定水土保持监

理实施方案，并按照《水土保持工程施工监理规范》（SLT523-2024）要求进行

水土保持工程施工监理，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

要求进行项目划分与质量评定。

水土保持监理单位应对水土保持工程从质量、进度和投资等方面实行全方

位、全过程控制，切实把水土保持方案落到实处。施工过程中监理单位要注重

积累并整理监理季报和年报、开工报审表、复工报审表、材料/苗木、籽种/设备

报审表、监理通知回复单、监理日记、质量评定资料、会议纪要等水土保持监

理资料，特别是临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。工程竣工时，监

理单位要提交工程监理总结报告。

1.9.3水土保持施工

在后续施工过程中，要坚持公平、公开、公正的原则，对参与项目施工的

单位进行严格的督促，以确保施工队伍的素质、技术力量；并需明确施工单位

的水土流失防治责任、水土保持施工要求、工程量、费用计量支付办法等内容。

同时，对已经施工的水土保持措施应及时严格核查，确保工程的质量与效果，

确保工程水土流失防治工作得到全面落实。施工管理应满足下列要求：

（1）施工单位必须按照招投标文件和施工合同中要求，落实水土保持责任。

（2）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。

（3）按照水土保持方案的要求全面落实水土保持措施，特别是临时措施的

实施。

（4）做好建设过程中临时措施、土方挖填数据等原始资料的收集。

1.9.4水土保持设施验收

生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，应当在生产

建设项目投产使用或者竣工验收前，按照《水利部关于加强事中事后监管规范

生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水
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利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》

（办水保〔2018〕133号）、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏

水规〔2021〕8号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令 53

号）等要求自主开展水土保持设施验收工作，完成报备并取得报备回执。

本工程属于依法编制水土保持报告表的生产建设项目，水土保持设施验收

报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、

地点及方式等材料。

组织水土保持设施自主验收：水土保持设施验收报告结论为具备验收条件

的，生产建设单位组织开展水土保持设施自主验收，参加验收的有建设单位、

水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、监理单位、施工单

位等，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的

结论。

有下列情形之一的，不得通过验收：

（一）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的；

（二）未依法依规开展水土保持监理监测的；

（三）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；

（四）水土保持措施体系、等级和标准未按批准的水土保持方案要求落实

的；

（五）水土流失防治指标未达到批准的水土保持方案要求的；

（六）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；

（七）水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等材料弄虚作假或

存在重大技术问题的；

（八）未依法依规缴纳水土保持补偿费的；

（九）存在其它不符合相关法律法规规定情形的。

公开验收情况：生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，及时在其

官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得

少于 20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给

予处理或者回应。

报备验收材料：生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、

生产建设项目投产使用前，向审批水土保持方案的水行政主管部门或者水土保
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持方案审批机关的同级水行政主管部门报备验收材料。

工程验收后，建设单位应落实好已建成的水土保持措施在管理维护工作，

要求对工程措施不定期检查，出现异常情况及时修复加固，植物措施加强抚育

管理，出现枯死苗木及时补植更新，保证水土保持设施正常运行。此外，建设

单位应做好验收材料的整理、存档以备水行政主管部门对工程水土保持设施进

行验收核查。
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附 件
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附件 1：方案编制委托书
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附件 2：可研批复
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附件 3：初设批复
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附件 4：项目用地预审及选址意见书
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附件 5：临时占地说明
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附件 6：土方承诺函
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附件 7：专家审查意见
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附 图



附图1 项目地理位置图

工程位置

工程起点

工程终点



附图2 项目区水系图

工程位置
工程起点

工程终点



附图3 项目区土壤侵蚀强度图

工程位置
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说明：

1、图中尺寸均以cm计；

2、堆土高度不超过3m，堆土边坡比1：1

3、施工过程中在临时堆土区四周设置临时排水沟，排水沟采用土沟，底宽0.4m，沟深0.4m，坡比1：1，排水沟出水口顺接

沉沙池，在堆土四周设置土袋拦挡，对堆土进行苫盖；施工结束后进行复耕。
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